#### **Proceso**

## Descripción del Proceso

**Tamaño del Sprint**: 2 semanas (tiempo suficiente para lograr avances significativos sin sobrecargar al equipo).

#### Planeación:

- Reunión de Sprint Planning:
  - o Participantes: Todo el equipo (David, Saulo, Falcon, Rubén).
  - Actividades:
    - Revisar los requisitos y seleccionar las tareas a realizar en el sprint.
    - Estimar el esfuerzo necesario para cada tarea.
    - Asignar responsabilidades a cada miembro del equipo.
    - Establecer un objetivo claro para el sprint.
- Herramientas: Trello, Asana o un simple tablero físico.

### Actividades:

- Desarrollo de las funcionalidades definidas en el sprint planning.
- Realización de pruebas unitarias y de integración.
- Diseño y desarrollo de la interfaz de usuario.
- Documentación del código.

### **Responsables:**

- David: Documentación del proceso
- Saulo: Diseño
- Falcón: Evolución de requisitos
- Rubén: Competencias

### Roles:

- Scrum Master: David
- Desarrolladores: Rubén, Saulo, Falcón.

### Resultados:

- Requisitos más claros
- Prototipo de la página
- Corrección de las competencias

## Gestión del Proyecto

# • Reuniones cada 15 días:

o **Duración:** 30 minutos.

# • Reuniones de revisión de sprint:

o Frecuencia: Al final de cada sprint.

## Actividades:

■ Demostrar las funcionalidades completadas.

■ Revisar los requisitos y analizar prioridades.

■ Obtener feedback de los miembros del equipo.

■ Herramientas: Física o online (Whatsapp)

# Métrica de Contribución Individual

Miembro	Tarea	Puntos	%Contribución
Falcón	Mejorar los requisitos	5 puntos	30%
Saulo	Creación del diseño	5 puntos	35%
David	Documentación del proceso	3 puntos	20%
Rubén	Mejorar las competencias	2 puntos	15%
Total			100%