

## Evolución del producto

A través de todo el periodo del primer semestre, en la preparación y desarrollo del proyecto se han realizado varios cambios a lo que es la estructura, progreso, y ejecución de las actividades para la realización de este proyecto que consiste en hacer una página web de ventas y compras alrededor de la facultad de Tizimín de la Universidad Autónoma de Tizimín.

Entre los mayores cambios que se realizaron para poder llevar a cabo este proyecto se encuentra el cambio de la priorización de requisitos y requerimientos, cambio de ciertos artefactos y herramientas, así como de documentación, cambio de método de proceso del último sprint para que se pueda realizar en el tiempo que se tenía **disponible**, así como la organización de la distribución de las actividades, entre otros.

Los requisitos que se tomaron como principal priorización son:

1. Rendimiento:
  - El tiempo de carga y respuesta menor a 2 segundos.
  - Capacidad de mantener hasta 1000 usuarios activos.
2. Disponibilidad:
  - Estar el sistema disponible el 99.99% del tiempo
  - Plan de recuperación ante desastres.
3. Usabilidad:
  - Interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar.
  - Accesibilidad para usuarios con discapacidad.